
ムービングハウス を活用した
迅速かつ多様な仮設施設事例について
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一般社団法人
日本ムービングハウス協会

の取り組み



4

工場生産型の移動式木造住宅を利用し、被災地に迅速に設置できる「移動型」の応急仮設住宅

「ムービングハウス」の普及促進と、災害時に被災地への大量供給に備えるべく「防災・家バ

ンク」を活用することで「ムービングハウス」の公民連携による、社会的備蓄の推進と整備を

ミッションとしています。

一般社団法人 日本ムービングハウス協会

日本ムービングハウス協会のミッションとは？

一般社団法人日本ムービングハウス協会資料から抜粋

・ 各自治体から災害支援要請 （ 1日目）

・ユニットの輸送手配完了 （ 3日目）

・ユニットの現地設置完了 （ 7日目）

・応急仮設施設の供用開始 （ 14日目）

・アフターサービスを実施 （供用期間）

支援までのスケジュール（目安）
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ムービングハウスとは
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移動式木造建築物「ムービングハウス」

写真は下記から引用
※1倉敷仮設住宅���������
※2��������HPより
※3厚真町仮設住宅������

※1 ※3※2

トレーラーハウス（車輌） コンテナハウス プレハブ

移動可能な建物の 新たなジャンル

移動式木造建築物

ムービングハウス
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最新の北方型住宅並みの性能を保有！

● スタイロフォーム  (熱伝導率 0 .028)を木造の躯体の外側に

天井90mm、壁 60mm、床 90mm
で隙間なく貼り付けることでユニット全体を覆っています

● 開口部であるドアや窓は トリプルガラス のサッシを標準仕様として使用

断熱・気密性能へのこだわり

←工場で製造中の
ムービングハウス
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ユニットの外壁・屋根、内装、電気 すべて工場で仕上げ ます。

100 ％工場で製造し、トレーラーに乗せて陸路・海路で運搬

工場や展示場から出荷し、 クレーンで吊り上げて基礎にセット します。
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海上輸送コンテナと同一規格 のため陸路・海路で運送が可能！

2つの基本サイズと連結パターン

単独型 連結型(平屋) 連結型(二階建て)

ユニットを連結して 広さを自由に変更することが 可能！

①全長
6m
(20ft)

②全長
  12m
(40ft)
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展示物件の場合

オーダーから納品まで最短 2週間

展示場
現場

オーダーから

最短2週間

新規受注生産の場合

オーダーから

約3ヶ月

現場
工場

※受注状況によって納期は前後する場合があります。
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仮設置でも本設置でも使用可能

本設置仮設置

事業再開時の恒久的な
建築物として再活用

事業再建の間の
一時的な施設として活用

仮設住宅・現場事務所など
一時的利用

建築確認申請に対応可能
恒久的利用が可能
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石川県能登半島での被災地対応活動
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能登半島地震災害対応一覧

・珠洲市正院町仮設住宅
・ 1期40戸 2月上旬完成・ 2期37戸 3月上旬完成

・七尾市能登島仮設住宅
・ 1期40戸 3月末完成・ 2期8戸 5月末完成

・中能登町あおば台仮設住宅
・ 1期10戸 4月末完成・ 2期10戸 6月末完成予定

・輪島市マリンタウン仮設住宅
・ 1期18戸 1月末完成・ 2期28戸 2月末完成・ 3期44戸 4月中旬完成

・輪島市漆芸仮設工房 3月末完成

・珠洲市総合病院仮設住宅
・ 20戸 4月末完成

・能登空港仮設作業員宿舎
102 名定員 4月末完成

災害対応実績・予定一覧  (2024/6/14 現在）

・能登高校学生寮 5月上旬完成

2024年5月10日

・能登町酪農家用仮設住宅 5月末完成・穴水町教職員用仮設宿舎  6月末完成予定



令和6年 能登半島地震 石川県輪島市

石川県輪島市 応急仮設団地
輪島市マリンタウン第一住宅46戸
1期：18戸 工事期間：1/12～31
2期：28戸 工事期間：2/13～29
3期：44戸 工事期間：2/29〜3/20予定
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能登半島地震発災後
1番最初の引渡しを実現！

※建設型仮設住宅において


	スライド番号 1
	目次
	一般社団法人
日本ムービングハウス協会
の取り組み
	一般社団法人 日本ムービングハウス協会
	ムービングハウスとは
	移動式木造建築物「ムービングハウス」
	断熱・気密性能へのこだわり
	100％工場で製造し、トレーラーに乗せて陸路・海路で運搬
	2つの基本サイズと連結パターン
	オーダーから納品まで最短2週間
	仮設置でも本設置でも使用可能
	石川県能登半島での被災地対応活動
	能登半島地震災害対応一覧
	令和6年　能登半島地震　石川県輪島市

